



**LUG Light Factory Sp. z o.o.**  
Producent Profesjonalnych Rozwiązań Oświetleniowych LED



**Typ raportu** Raport bieżący

**Numer** 10/2021

**Podmiot** LUG S.A.

**Temat:** Zawarcie aneksu do umowy na rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej przez spółkę zależną Emitenta.

**Treść raportu:**

Zarząd spółki LUG S.A. („Emitent”, „LUG”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku informuje, że w dniu 5 sierpnia 2021 roku powziął informację o podpisaniu przez spółkę zależną LUG Light Factory Sp. z o.o. aneksu do umowy zawartej w dniu 11 stycznia 2021 roku ze spółką M&J sp. z o.o. z siedzibą w Żarach ("Wykonawca") dotyczącej opracowania projektu i wykonawstwa rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo – socjalnym w Centrum Badawczo – Rozwojowym w Nowym Kisielinie k. Zielonej Góry.

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych nieuwzględnionych wcześniej w projekcie, a także zwiększeniu zakresu prac w ramach bieżącej realizacji inwestycji na łączną kwotę 1.110.000 zł netto. Tym samym całkowita wartość umowy z uwzględnieniem przedmiotowego aneksu wynosi obecnie 8.210.000 zł netto.

Uwzględniając powyższe, zmianie uległ również termin zakończenia realizacji rozbudowy przez Wykonawcę, który w ramach przedmiotowego aneksu określono na dzień 31 października 2021 r. Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

**Osoby reprezentujące spółkę:** Ryszard Wtorkowski – Prezes Zarządu